



# K. B. Blank & Zn.

**KERKORGELBOUW**

**NIUWBOUW EN RESTAURATIE VAN MECHANISCHE ORGELS**

ONDERWEG 9  
Tel. (04188) 3 92  
Postrek. 201567

Bankiers:  
Coop. Raiffeisenbank  
Herwijnen - Postr. 907942  
Amsterd.-Rotterd. Bank  
Utrecht, kantoor  
Oudkerkhof

**HERWIJNEN, 31 augustus 1972**

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,  
p/a. De Weledele Heer H. Erné,  
Weerdsingel O.2. 45,  
U T R E C H T.

Mijne Heren,

Hierbij vragen wij Uw aandacht voor een tweetal onderwerpen inzake de bouw van Uw orgel.

Bij het uitwerken van de ontwerptekeningen is er van uitgegaan het front en de kas een strakke z.g.n. moderne vorm te geven.

De laatste tijd raken wij er steeds meer van overtuigd dat alleen strakke lijnen, b.v.b. van kappen en ook de afsluiting boven de pijpen, niet voldoende zijn om een orgel er ook mooi te laten uitzien.

Wij hebben aan de tekening voor Uw orgel nog eens gewerkt en daarbij de opgaande en liggende delen middels gebogen lijnen verbonden.

Voor de afsluiting boven de pijpen hebben we een suggestie, nog geen definitief ontwerp ingetekend. Wij zouden U willen vragen Uw toestemming te geven de kas op deze wijze uit te voeren. Aan de opzet van de kas, afmetingen en bouw met 3 spitstorens is niets gewijzigd.

Wij zijn gaarne bereid e.e.a. op korte termijn bij U in Assen te komen bespreken.

Met de bouw van de windladen, pijpwerk, speeltafel enz. zijn wij doende, ook de kas kan reeds gemaakt worden daar de voorgestelde veranderingen pas in de eind fase zouden worden aangebracht.

Een tweede probleem is op het ogenblik de levertijd. Door diverse omstandigheden, o.m. vermindering van het aantal medewerkers en ook in tijd uitlopen van andere werken is ons programma nog wat verder achterop geraakt en ziet het er naar uit dat we Uw orgel eind december wel klaar gebouwd hebben, maar nog niet geïntoneerd. Voor het intoneren in de kerk zijn 6 weken nodig, zodat het werk midden februari 1973 speelklaar opgeleverd kan worden.

Wij zijn er ons volledig van bewust dat dit uitlopen van de levertijd voor U een grote teleurstelling betekend.

K. B. Blank & Zn. 31 augustus 1972.


VERVOLGBLAD 2.

Wij stellen voor dat wij van onze kant een register extra d.w.z. een Quint 3 voet op het hoofdwerk bouwen als een compensatie voor Uw geduld.

Ook deze zaak willen wij gaarne met U in Assen bespreken.

Wij tekenen inmiddels met vriendelijke groet

en de meeste hoogachting,



Fa. K.B. Blank & Zn.