


2574-257-01

g109-01-02

ERL



K. B. Blank & Zn.

KERKORGELBOUW

NIEUWBOUW EN RESTAURATIE VAN MECHANISCHE ORGELS

ONDERWEG 9
Tel. (04188) 3 92
Postrek. 201567

Bankiers:
Coop. Raiffeisenbank
Herwijnen - Postr. 907942

Amsterd.-Rotterd. Bank
Utrecht, kantoor
Oudkerkhof

HERWIJNEN, 15 Januari 1973

afschrift

Rekening voor De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

No 724

ASSEN.

1973

Derde termijn inzake de bouw van het nieuwe orgel.
1/5 deel van de aanneemson van netto f 73.800,--

f 14.760,--

verhoogd met de loonkostenstijgingen tot en met
1-1-'72 (zie bijgaande staat) 19,70% =

f 2.907,72

14% b.t.w.:

f 17.667,72

f 2.473,48

Totaal:

f 20.141,20



K. B. Blank & Zn.

KERKORGELBOUW

NIUWBOUW EN RESTAURATIE VAN MECHANISCHE ORGELS

ONDERWEG 9
Tel. (04188) 3 92
Postrek. 201567

Bankiers:
Coop. Raiffeisenbank
Herwijnen - Postr. 907942
Amsterd.-Rotterd. Bank
Utrecht, kantoor
Oudkerkhof

af. brief.

HERWIJNEN, 15 januari 1973

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
te Assen,
p/u. De Weledele Heer Tigelaar,
Röntgenstraat 4,
A S S E N.

Mijne Heren,

Hierbij doen wij U onze nota over de derde termijn inzake de bouw van het nieuwe kerkorgel toekomen.
De orgelkas, de windladen en het pijpwerk zijn in de orgelmakerij gereed.

Op deze nota zijn de stijgingen van loonkosten doorberekend tot en met 1-1-'72 (zie bijgaande loonkostenstaat) dat is het tijdstip, waarop deze nota aan de orde zou zijn geweest indien geen vertraging bij de bouw was opgetreden.

De b.t.w. is op het percentage van 1972 t.w. 14% gelaten.

Wij tekenen met vriendelijke groet

en de meeste hoogachting,

Fa. K.B. Blank & Zn. *33*

Ps. Per abuis is vergeten deze brief en de loonkostenstaat bij de rekening in te sluiten.